



КОБРЫНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

КОБРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

27 января 2021 г. № 146

г. Кобрин

г. Кобрин

Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2021 год

На основании пунктов 5, 6 статьи 92 Жилищного кодекса Республики Беларусь, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Кобринский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кобринского района на 2021 год (прилагается).

Председатель

М.М.Гришкевич

Управляющий делами

З.В.Петросюк



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
Брестского облисполкома

А.А.Ильяшук

« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
финансового отдела
Кобринского райисполкома

А.С. Аслик

« » 2021 г.



ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Кобринского района на 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м ²	Ввод площади в текущем году, м ²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования на 2021 год, рублей			
				начало, месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе:		
										кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития № 14 по ул. Советской, 119/1 в г. Кобрине	3 110,0	3 110,0	январь.21	апрель.21	1 148 000,00	948 900,30		948 900,00		948 900,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Центральной в д. Ерёмичи Кобринского района	830,0	830,0	апрель.21	июнь.21	265 788,00			265 788,00			265 788,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Центральной в д. Ерёмичи Кобринского района	840,0	840,0	июль.21	сентябрь.21	273 999,00			273 999,00			273 999,00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Ленина в аг. Ореховский Кобринского района	610,0	610,0	август.21	октябрь.21	224 194,00			224 194,00			224 194,00
5	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 700-летия Кобрин в г. Кобрине	4 550,0	4 550,0	октябрь.21	декабрь.21	335 671,00			335 671,00	50 000,00		285 671,00
Итого по разделу:		9 940,0	9 940,0			2 247 652,00		0,00	2 048 552,00	0,00	998 900,00	1 049 652,00
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Трудовой в г. Кобрине	730		апрель.21	май.21	10 050,00			10 050,00		10 050,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Парковая в г. Кобрине	3 010,0		сентябрь.21	декабрь.21	361 200,00			133 294,00			133 294,00

3	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 700-летия Кобрин в г. Кобрине	2 190,0		сен.21	дек.21	264 000,00			82 140,00		82 140,00	
Итого по разделу:		5 930,0				635 250,00			225 484,00		92 190,00	133 294,00

Разработка проектной документации

1	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 700-летия Кобрин в г. Кобрине	2 190,0							40 000,00		40 000,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 700-летия Кобрин в г. Кобрине	4 550,0							59 000,00		59 000,00	
3	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Парковой в г. Кобрине	3 010,0							51 000,00		51 000,00	
Итого по разделу:		9 750,0							150 000,00		150 000,00	0,00
Всего:		25 620,00	9 940,00			2 882 902,00	0,00	0,00	2 424 036,00		1 241 090,00	1 182 946,00

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м ² , руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития №14 по ул. Советской,119/1 в г. Кобрине	3,5	январь.21	апрель.21		Ремонт кровли, фасадов, ремонт козырьков, отмостки, ремонт крылец и входных групп. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП, замена окон в жилых комнатах, ремонт АПС и СО	КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ»
2	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Центральной в д. Ерёмичи Кобринского района	2,5	апрель.21	июнь.21		Ремонт кровли, фасада, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП	по результату торгов (переговоров)
3	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Центральной в д. Ерёмичи Кобринского района	2,5	июль.21	сентябрь.21		Ремонт кровли, фасада, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП	по результату торгов (переговоров)
4	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Ленина в аг. Ореховский Кобринского района	2,5	август.21	октябрь.21		Ремонт кровли, фасада, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков	по результату торгов (переговоров)
5	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 700-летия Кобрин в г. Кобрине	3	октябрь.21	декабрь.21		Ремонт кровли, фасада, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП	по результату торгов (переговоров)
6	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 700-летия Кобрин в г. Кобрине	3,5	сентябрь.21	декабрь.21		Ремонт кровли, фасада, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП	по результату торгов (переговоров)
7	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Трудовой в г. Кобрине	1	апрель.21	май.21		Ремонт системы газоснабжения	КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ»
8	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Парковой в г. Кобрине	3,5	сентябрь.21	декабрь.21		Ремонт кровли, фасада, ремонт козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей и оборудования, оконных и дверных блоков в МОП	по результату торгов (переговоров)